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1. Definice a zkratky 

1.1. Definice 

Incident: jakýkoliv nepředpokládaný jev, výsledek, produkt nebo ohrožení životního nebo 

pracovního prostředí, zdraví nebo života osob nebo odchýlení od běžného provozního stavu. 

Pracovní úraz: poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Za pracovní úraz se považuje 

úraz, který se zaměstnanci stal při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním a 

rovněž úraz, který se zaměstnanci stal pro plnění pracovních úkolů. 

Požár: každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob, zvířat anebo ke 

škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly 

osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Zadavatel stavby: Kraj Vysočina (dále je zadavatel) 

Dodavatel: subjekt (dále jen zhotovitel) realizující dílo nebo jeho část na základě zejména 

smlouvy o dílo se zadavatelem. 

Subdodavatel: subjekt realizující práci pro zhotovitele a který není v přímém vztahu k 

zadavateli stavby. 

Vedoucí pracovní skupiny (stavbyvedoucí): vedoucí pracovník řídící provádění prací 

v prostoru realizace stavby. 

Staveniště: část prostoru realizace zakázky, ve kterém jsou prováděny práce při realizaci této 

zakázky a který lze samostatně prostorově a časově vymezit – rozsah staveniště je obvykle 

stanovený zápisem o předání a převzetí staveniště. 

Prostor realizace stavby: prostor vymezený předáním a převzetím mezi zadavatelem a 

dodavatelem v aktuálním znění. 

Ostatní prostory: prostory realizace stavby, které nejsou staveništěm. 

 

1.2. Zkratky 

Plán BOZP  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO požární ochrana 

Technik BOZP odborný pracovník pověřený řízením BOZP na zakázce 

zhotovitele nebo subdodavatele (OZO v prevenci rizik) 

KOO koordinátor BOZP na stavbě 

OOPP     osobní ochranné pracovní prostředky 

NCHLaP    nebezpečné chemické látky a přípravky 

PHP     přenosný hasicí přístroj 

ZS  zařízení staveniště 

 

2. Cíl a účel Plánu BOZP 

2.1. Základním cílem opatření stanovených Plánem BOZP a tím i realizace zakázky je 

provádění prací s minimalizací rizik a dopadů na BOZP a zejména na zdraví a život osob a 

majetku a dosažení průběhu realizace bez incidentů (pracovní úrazy nebo jiná poškození 

zdraví, požáry apod.).  

2.2. Účelem Plánu BOZP je vymezit celková opatření k minimalizaci rizik a dopadů a 

stanovit podmínky pro jejich průběžnou tvorbu, obměnu, doplňování a úpravu dle vyvíjejících 
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se podmínek realizace zakázky. Společná opatření v Plánu BOZP jsou také podkladem pro 

rozsah opatření stanovených v technologických a pracovních postupech pro jednotlivé práce. 

Tato opatření se doplňují dle konkrétních rizik plynoucích z daných činností. 

2.3. Účelem Plánu BOZP je upřesnit konkrétní podmínky zakázky ve vazbě na požadavky 

obecně závazných právních předpisů, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnění těchto 

předpisů k zajištění BOZP je samozřejmou povinností všech pracovníků a subjektů 

zúčastněných na realizaci zakázky. 

 

3. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a dopadů 

3.1. Plán BOZP je zpracován na základě: 

- identifikace předpokládaných nebezpečí a rizik a zhodnocení rizikových faktorů 

pracovního prostředí a činností z dostupné dokumentace k realizaci zakázky 

- identifikace obecně nebezpečných procesů 

- platné legislativy na úseku BOZP 

-    schválené projektové dokumentace–dokumentace pro provedení stavby (DPS)   

s použítím části textů uvedených v DPS. 

3.2. Realizace zakázky s sebou přináší neustálé dokončování činností, zahajování nových, 

opakování předchozích při změněných podmínkách apod. Tomuto principu je Plán BOZP 

uzpůsoben stanovením společných podmínek a průběžným vyhodnocováním účinnosti a 

doplňováním a upřesňováním.  

3.3. Plán BOZP je vydáván a řízen v rámci systému řízení dokumentace zakázky. Jako 

řízený výtisk spolu se změnami nebo jako nové vydání bude vždy udržován v platném znění. 

Všechna vydání a změny jsou v klasické tištěné podobě ve 3 vyhotoveních. Jedno paré obdrží 

zadavatel stavby, projektant stavby a jeden stejnopis bude u zhotovitele stavby. V případě 

potřeby může být Plán BOZP zasílán elektronicky v needitovatelné podobě.  

3.4. Změny jsou buď provedeny revizí (vydání změn samostatným listem, kterým se doloží 

nové znění změněných článků) nebo novým vydáním, kdy dojde ke kompletní výměně Plánu 

BOZP. Nové vydání je vždy doplněno soupisem změn oproti předchozímu. Pro některé 

změny může být stanoven termín jejich bezvýhradného dodržování pozdější než datum vydání 

(předání). 

3.5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika, která mohou 

vzniknout pro tuto stavbu a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. Zhotovitel je 

s riziky povinen seznámit své subdodavatele a vyžadovat, aby předložili rizika, kterými 

mohou ohrozit zaměstnance všech dodavatelů stavby nebo jiné osoby, které se mohou na 

stavbě nebo v její blízkosti pohybovat. KOO je oprávněn vyžadovat evidenci předaných rizik. 

4. Rozsah platnosti 

4.1. Plán BOZP musí být předán všem zhotovitelům, resp. i subdodavatelům při realizaci 

této zakázky. Plán BOZP je platný i pro pracovníky zadavatele, kteří se pohybují na 

staveništi. Plán BOZP pro realizaci zakázky platí i při všech jeho změnách a upravených 

vydáních pro všechny práce prováděné v rámci akce. 
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4.2. Plán BOZP je jako dokumentace stavby závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů a 

subdodavatelů a jiné osoby, které vstupují do prostoru realizace (staveniště a související 

plochy).  

4.3. Základní informace a telefonní čísla jsou průběžně aktualizovány nejen v rámci 

aktualizací Plánu BOZP. Jejich aktualizace může být prováděna při změně zhotovitelů, 

subdodavatelů nebo vedoucích pracovníků apod. Seznam důležitých kontaktů zadavatele a 

zhotovitele je uveden v Příloze č. 1 Základní informace a kontakty. Tato příloha může být 

šířena samostatně jako informace o důležitých telefonních číslech. 

4.4. Další důležitá telefonní čísla: 

 

objednatel Kraj Vysočina 

zástupce investora 

Ing. Josef Mejzlík 

tel. 724650247 

mejzlik.j@kr-vysocina.cz 

zhotovitel 

VESAS s.r.o. 

Ing. Bohumil Bobek 

tel. 777650200 

bobek@vesas.cz  

Koordinátor ve fázi realizace  

PREPO TEAM s.r.o. 

Jaroslav Němeček  

tel. 603179463 

jaroslav.nemecek@prepo.cz 

 

Bc. Bohdan Meduna 

tel. 732962791 

bohdan.meduna@prepo.cz 

TDS 

Ing. David Urbánek 

tel.: 737666701 

duprojekt@seznam.cz 

Hasičský záchranný sbor tel. 150 

Policie České republiky tel. 158 

Lékařská první pomoc tel. 155 

 

5. Projektová a technická dokumentace a popis stavby 
 

5.1.Projektová dokumentace pro realizaci zakázky je zpracována: 

 

Ing. Radovan Vejvoda – V.I.R. Tech., s.r.o. 

Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic 

 

Její vypracování vychází z požadavků zadavatele, stavební dokumentace pro tuto stavbu, 

archivní dokumentace aktuálního stavu prostoru, který je předmětem realizace zakázky. 

 

Stavba byla rozdělena na objekty a technická a technologická zařízení: 

 

mailto:mejzlik.j@kr-vysocina.cz
mailto:bobek@vesas.cz
mailto:jaroslav.nemecek@prepo.cz
mailto:bohdan.meduna@prepo.cz
mailto:duprojekt@seznam.cz
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SO 01- budovy školy „B“. 

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálních zařízení a elektroinstalace v rozsahu 

poloviny3.NP budovy školy „B“ OA a HŠ Třebíč, úprava vstupního zádveří do objektu a 

oprava rozvodu vody a kanalizace pro napojení umyvadel v učebnách a kabinetech v rámci 

1.NP a 2.NP v rozsahu souvisejících svodných rozvodech v rámci 3.NP.    

 

Předpokládají se práce zvyšující riziko úrazu: 

- část prací bude probíhat v ochranném pásmu energetických zařízení 

6. Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti při zajišťování BOZP 

na staveništi 

6.1. Povinnosti a odpovědnosti na úseku BOZP při realizaci zakázkyjsou určeny právními 

předpisy a plánem BOZP.  

6.2. BOZP při pracích na stavbě je též řešena v rámci organizace BOZP zhotovitelea 

subdodavatelů a dle jimi dodaných rizik. 

7. Zdravotní a odborná způsobilost pracovníků 

7.1. Na pracovištích při realizaci zakázky smějí provádět práce pouze pracovníci 

zhotovitele a subdodavatelůodborně a zdravotně způsobilí k jejímu výkonu. Dokumentace o 

zdravotní způsobilosti pracovníků musí obsahovat údaje o konkrétním pracovním zařazení a 

pracovní činnosti zaměstnance potvrzené lékařem poskytujícím lékařskou preventivní péči, 

nikoli „obvodním, osobním“ lékařem. Doklady o způsobilosti nebo jejich kopie, kterými se 

rozumí potvrzení zdravotní způsobilosti k vykonávaným pracím, např. doklady o proškolení z 

předpisů pro zajištění BOZP a PO, doklady o zkouškách např. vazače, způsobilosti dle 

vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářeče apod. Doklady o odborné způsobilosti a zdravotní 

způsobilostimusí zhotovitel nebo subdodavatelé na vyžádání předložit. 

7.2. U subdodavatelů zhotovitele je odpovědností zhotovitele ověřit způsobilost 

pracovníků subdodavatele. 

7.3. Zhotovitel a subdodavatelé jsou povinni vést evidenci svých pracovníků na stavbě a 

jejich pracovní dobu. Délka pracovní doby, přestávky v práci, přestávky na odpočinek apod. 

musí být v souladu se zákoníkem práce. 

8. Vybavení staveniště, zajištění prostředků pro první pomoc 
 

8.1. V rámci realizace stavebního díla bude pro šatny, kanceláře vedení stavby, TDI, 

sklady drobného materiálu a hygienické zázemí (WC, umývárny) využita pouze sestava 

mobilních staveništních buňek (buňkoviště) v prostoru zařízení staveniště.   

8.2. Pro potřeby stavby bude zajištěn přívod vody a NN. Přívod NN bude zajištěn ze 

stávajícího rozvodu NN, staveništní přípojka bude v prostoru buňkoviště nebo v určeném 

prostoru ukončena staveništním rozvaděčem s podružným měřením.  

8.3. Zajištění vody, případné odvodnění musí být realizováno v souladu s DPS a po dohodě 

s investorem. 
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8.4. Zařízení staveniště, buňkoviště, musí být vybaveno přenosnou lékarničkou, jejíž 

výbava zaručí poskytnutí první pomoci v případě řezných, krvácejích ran nebo zlomenin. 

Další lékarničky musí zajistit zhotovitel nebo subdodavatel přímo na pracovišti, pokud 

usoudí, že dle vyhodnocení rizik a možného úrazu je to nutné. 

8.5. V případě využití vnitřního nádvoří pro účely přípravy, distribuce a skladování 

matriálů budeprovedeno lokální připojení energií. Místa napojení určí investor v rámci 

předání staveniště. 

 

8.6. Zhotovitel zajistí řádné označení a vybavení zařízení staveniště, zejména: 

- označení skládky materiálu, sklady NCHLaP apod.  

- označení a ohrazení staveniště a manipulačního prostoru 

- označení kontejneru odpadů dle zákona o odpadech a umístění do jeho 

blízkosti Identifikačního listu nebezpečného odpadu (v případě nebezpečného 

odpadu) 

- vybavení prostoru s prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany 

(zajišťuje každý dodavatel v dostatečném rozsahu). Tyto prostředky musí být 

k dispozici v prostoru přímého pracoviště. 

8.2. Na pracovišti zhotovitele musí být přítomna následující dokumentace: 

- stavební deník zhotovitele 

- technologické a pracovní postupy  

- identifikovaná a vyhodnocená rizika pro prováděné činnosti na této stavbě 

- na vyžádání kopie dokladůod provozovaných strojů, vyhrazených technických 

zařízení, technických zařízení a nářadí (provozní deníky, doklady o kontrolách 

a revizích)  

- na vyžádání bezpečnostní listy 

- kniha úrazů 

- doklady o školení a instruktáži o seznamování s riziky práce 

- doklad o prokazatelném seznámení zodpovědných zástupců zhotovitele a 

subdodavatelů s plánem BOZP 

- denní evidence pracovníků a jejich pracovní doby 

9. Pokyny k zajištění BOZP, jejich projednávání na 

koordinačních poradách a kontroly BOZP 
 

9.1.   Základním nástrojem k minimalizaci dopadů na oblast BOZP při realizaci zakázky jsou 

koordinační porady. Koordinačních porady svolávaných KOO se účastní v daném období 

zástupci  zhotovitele a subdodavatelů a případně i zástupce zadavatele (mohou být součástí i 

tzv. kontrolních dnů mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO může svolávat porady v 

pravidelných cyklech a jejich hlavním tématem je shrnutí prací pro nadcházející období 

zejména dle harmonogramů, zhodnocení adekvátnosti zhotovitelem navržených opatření k 

zajištění BOZP svých pracovníků a pracovníků ostatních subdodavatelů a projednání úrovně 

zajištění BOZP na staveništi. 

9.2. Povaha opatření při realizaci prací je určena technologickými postupy, riziky z nich 

plynoucími. Na jejich základě hodnotí KOO nebo technik BOZP možné souběhy prací 
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subdodavatelů na zakázce a upřesňuje nutná opatření k zajištění BOZP všech zúčastněných. 

Rizika, která se mohou vyskytovat při realizaci této zakázky, jsou graficky uvedena v příloze 

- Rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci. Tato rizika jsou pak doplňována a 

upřesňována na základě informací z technologických postupů zadavatele, dodavatele nebo 

prostřednictvím samostatně předaných identifikovaných a vyhodnocených rizik dodavatelů. 

Technologické postupy a rizika jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu tohoto Plánu BOZP. 

9.3. Kontroly BOZP jsou zajišťovány pravidelnými pochůzkami a kontrolami 

dokumentace KOO nebotechnikem BOZP nebo odpovědnými pracovníky zhotovitele. 

9.4. Pokud je při kontrolách zjištěn nedostatek, který by mohl bezprostředně a vážně 

ohrozit zdraví nebo život osob, je KOO,technik BOZP nebo odpovědný pracovník zhotovitele 

oprávněn nařídit okamžité sjednání nápravy nebo práce zastavit. 

9.5.Zápisy o nedostatcích jsou prováděny do stavebního deníku nebo mohou být vedeny 

v deníku KOO. KOO v pravidelných intervalech vyhotoví zprávu o kontrole stavu BOZP, 

která je adresována současně dodavateli a zadavateli. 

9.6. V rámci kontrol BOZP mohou být prováděny namátkové dechové zkoušky pro 

zjištění, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud bude 

zjištěn pracovník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, bude vždy navrhováno, aby 

pracovník opustil staveniště. Pracovníci jsou povinni se podrobit na vyžádání dechové 

zkoušce nebo podobné zkoušce, protože toto je základní podmínkou pohybu na pracovištích 

při provádění prací při realizaci této zakázky. 

9.7. Namátkové dechové zkoušky nebo podobné zkoušky pro zjištění, zda pracovníci 

nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jsou kromě technika BOZP oprávněni 

provádět i odpovědní pracovníci jednotlivýchsubdodavatelů. 

10. Vymezení pracoviště, jeho zabezpečení a vstup osob 

10.1. Předání a převzetí pracoviště  

10.1.1. Pracoviště (prostor nezbytný pro provádění prací) musí být před zahájením prací 

předáno a převzato.  

10.1.2.  Předání a převzetí pracoviště musí být provedeno písemně a musí minimálně 

obsahovat definování předávaného prostoru, podmínky provádění prací a jejich stručnou 

charakteristiku, popis stavu pracoviště při předávání, upozornění na rizika související 

s pracovní činností a zejména přesahující předávaný prostor (vně i dovnitř), jména a podpisy 

předávajícího a přebírajícího. 

10.3. Označení a zabezpečení pracoviště 

10.3.1. Prostor realizace stavby je definován předáním a převzetím staveniště mezi 

zadavatelem a zhotovitelem. Staveniště se nachází na pozemku veřejně přístupném resp. na 

veřejném prostranství, kde lze předpokládat vstup nepovolaných osob. 

10.3.2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní tabulkou 

na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

(vzory tabulek): 

 



PLÁN BOZP VE FÁZI REALIZACE pro zakázku „OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, 

elektroinstalace a PBŘ T. Bati“ 

 

vydání 1       revize: 0 

   

Strana 9 (celkem 40) 

       

       

 

10.3.3. V případě vjezdu na staveniště, musí být respektováno dopravní značení provádějící 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu musí být vyznačen na všech 

vjezdech a komunikacích, které k nim vedou. 

10.3.4. Označení staveniště a dopravních úprav výše uvedenými bezpečnostními značkami 

musí být viditelné i za snížené viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit osvětlení takovým 

způsobem, aby byla viditelnost zajištěna i při výpadku veřejného osvětlení. 

10.3.5. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

-  staveniště  musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 

Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny  nebo zasypány. 

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  

10.4. Vstup osob 

10.4.1. Vstupovat na staveniště mohou kromě pracovníků dodavatelů, zadavatele, KOO a 

technika BOZP nebo orgánu státního dozoru také návštěvy, a to za předpokladu, že si je 

vyzvedne odpovědný (navštívený) pracovník před staveništěm. Navštívená osoba odpovídá za 

dodržení veškerých podmínek pro pohyb na staveništi. Do prostoru stavby jsou oprávněni 

vstupovat určení pracovníci zadavatele. Tito pracovníci musí mít ochrannou přilbu a reflexní 

vestu. Pracovníci musí být poučeni o možných rizicích pohovorem. 

 

10.5. Doprava a napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

10.5.1. Dopravní trasy vychází ze situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky 

je zajištěna poveřejných komunikacích se zpevněnou vozovkou. Staveništní vjezd a výjezd 

bude zajištěn z ulice V Lipkách, variantně z ulice Tylovo nábřeží. Stavba bude realizována za 
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provozu na přilehlých komunikacích, z tohoto důvodu je nutno zachovat během výstavby 

objektu silniční dopravu v min.šířce průjezdu 3,5 m.  

10.5.2. Vjezd ke staveništi bude ze všech směrů opatřen přechodným svislým dopravním 

značením upozorňujícím na výjezd vozidel stavby. S ohledem na stávající dopravní regulaci v 

komunikaci dotčené stavbou (pěší zóna) nebude třeba dalšího omezování vjezdu či nastavení 

dočasných rychlostních limitů. V případě nutnosti bude doprava v místě staveniště řízena. 

10.5.3. Vzhledem k platným omezením provozu na dopravních trasách a prostorovým 

poměrům staveništěje transport materiálu na skladovací plochy možný jen pomocí malých 

nákladních vozidel. Veškeré případné výjimky oproti platným omezením dopravy je nutné 

vyjednat a schválit příslušnými orgány státní správy. 

 

11. Skladování materiálu 
 

11.1. Skladování materiálu musí být prováděno v prostorách stanovených v rámci předání 

pracoviště nebo samostatným zápisem. Materiál nesmí být skladován na přístupových 

komunikacích. 

11.2. Materiál, hmoty, nářadí apod. musí být vždy skladován takovým způsobem, aby 

nemohlo dojít k jeho poškození nebo ohrožení okolního prostoru a osob. Navíc musí být 

prostor zabezpečen tak, aby byla minimalizována přítomnost a ohrožení osob. 

11.3. Pro skladování a manipulaci s materiálem platí zejména Příloha č. 3 k NV č. 591/2006 

Sb. Na požadavky vycházející z tohoto ustanovení budou pracovníci upozorněni. 

11.4. Hořlavé kapaliny musejí být skladovány dle ČSN 650201, to je zejména 

v odpovídajících skladovacích prostorách. Obdobně musejí být skladovány další nebezpečné 

chemické látky a přípravky (nebezpečné vodám, toxické, žíravé apod.). Pro skladování 

takovýchto látek musí být zpracována nezbytná dokumentace (požární řády apod.) a sklady 

musí být náležitě označeny. Sklady NCHLaP musí být označeny symboly nebezpečnosti 

jednotlivých látek.  

11.5.  Lahve s technickými plyny nebudou na staveništi skladovány. Mohou být umisťovány 

pouze jako zásobní lahve k autogenním soupravám.  

 

12. Práce vyžadující zvláštní opatření - rizikové práce 

12.1. Základní požadavky a příprava na rizikové práce 

12.1.1. Práce, jejichž provádění se předpokládá na staveništi a dle vyhodnocení rizik je 

nezbytné přijmout pro jejich provádění zvláštní podmínky, mohou být prováděnydle níže 

uvedených podmínek.   

12.1.2 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 

a stabilní s ohledem napočet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,maximální 

zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být 

vystavena. 
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12.1.3. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných 

prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy 

však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 

pevnost. 

12.1.4. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel 

provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení 

zápisu o provedených opatřeních. Dojde-liv průběhu prací ke změně povětrnostní situace 

nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

12.1.5 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 

byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

12.1.6. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být trasy technické 

infrastruktury, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi 

vytýčeny polohově, popřípadě též výškově v místě jejich střetu se stavbou. 

12.1.7. Obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce a bourací  provádět 

musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny s druhy vedení technického vybavení, 

jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a 

podmínkami provádění  prací v těchto pásmech. 

 

12.2. Bourací práce 

12.2.1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 

provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 

Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 

předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 

provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 

zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 

sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o 

stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní 

ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací 

nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném 

průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
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12.2.2. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 

výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází 

ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, 

jako je řezání kyslíkem, a bourací práce smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k 

tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k 

tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu 

stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z 

tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

12.2.3. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 

probíhajína dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

12.2.4. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle 

odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu 

těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

12.2.5. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 

stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření. 

12.2.6. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 

1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí 

být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 

 

12.2.7. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 

prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 

technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 

rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví 

zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 

 

12.2.8. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 

dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný 

přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit 

před poškozením 

12.2.9. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 

vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

12.2.10. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 

neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se 

na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

12.2.11. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 

sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v 

technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
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12.2.12. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 

stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 

materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

 

12.2.13. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 

přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

12.2.14. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 

konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 

přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

 

12.2.15. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 

práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

12.2.16. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 

zatíženy. 

12.2.17. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů. 

12.2.18. Bourací práce nad sebou jsou zakázány 

12.3. Zednické práce 

12.3.1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

12.3.3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 

používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 

hlubokých nádobách. 

12.3.4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

12.3.5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

12.3.6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

12.3.7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 

hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 

připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

12.3.8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 
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nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 

požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

12.3.9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

12.4. Montážní práce 

 

12.4.1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 

Provozovatel v této dokumentaci předává vyhodnocení závažnosti rizika prací, obdobně tento 

materiál předá vybraný zhotovitel, provede se vzájemné posouzení těchto rizik a sepíše se 

Zápis o oboustranném posouzení těchto rizik. O předání montážního pracoviště se vyhotoví 

záznam do stavebního deníku. 

12.4.2. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

montáži, zejména při práci ve výšce – hloubce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. Zvolené vázací 

prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. Způsob a 

místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 

uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

12.4.3 Pro montážní práce musí být zpracováný technologický postup, ve kterém bude také 

stanoven bezpečný postup manipulace a ochranná opatření. 

12.4.4.Všechny stroje a zařízení pro zdvihání musí mít platné kontroly a revize. 

12.4.5. Strojnící a obsluha se musí řídit dle pokynů k obsluze zdvihacího zařízení. 

12.4.6. Všichni pracovníci musí splňovat odbornou kvalifikaci (strojnické, vazačské průkazy), 

budou vybaveni OOPP (ochranná helma, ochranné rukavice, pracovní obuv, prostředky pro 

lepší manipulaci atd.) a řádně proškoleni. 

12.4.7. Vstup pod zavěšené břemeno je zakázán. 

12.4.8. Musí být vymezen a vyznačen ohrožený prostor, kde se může pohybovat jen 

obsluha stroje nebo zařízení. 

 

12.4.9. Další opatření - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (strojní 

zařízení), vyhláška č.19/1979 Sb. (zdvihací zařízení). 

 

12.5. Práce se zdroji zapálení (svařování, broušení a nahřívání, pálení) 

12.5.1.  Pracoviště při sváření, broušení, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 

přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před 

účinky záření oblouku. 

12.5.2. Při svařování, broušení včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí 

dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb. 
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12.5.3. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 

12.5.4. Svářečská pracoviště se  zabezpečují tak, aby se předešlo zejména: 

- vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a šíření požáru, 

- vytvoření překážek, které ztěžují nebo znemožňují únik osob, 

- ohrožení životů a zdraví osob základními a specifickými riziky. 

12.5.5. Přechodná  svářečská  pracoviště  musí být vybavena minimálně  dvěma  přenosnými  

hasicími  přístroji  s vhodnou náplní, z toho jedním  přenosným hasicím přístrojem  

práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně  6 kg.  

12.5.6.Vodiče elektrického  proudu a  hadice rozvádějící  plyn k svařovacímu zařízení  se 

vedou a ukládají  tak, aby se vyloučilo jejich   poškození   ostrými    ohyby,   materiálem,   

mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí 

mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty. 

12.5.7. V prostorech,  kde se  mohou vyskytovat  hořlavé plyny, páry  nebo  prachy,  se  

neumisťují  tlakové  lahve  s  plyny  pro svařování či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu 

elektrické energie ke  svářečským  pracím.  Při  každém  opuštění  těchto prostorů se z 

prostorů   odstraňují  hořáky   a  přívodní   hadice  plynů  pro svařování. 

12.5.8. S  nádobami, potrubími a  zařízeními, u kterých  se nedá spolehlivě zjistit,  zda jejich 

obsah není  požárně nebezpečný, se postupuje tak, jako by požárně nebezpečný byl. 

12.5.9. Po  dopravě  tlakové  lahve  s  acetylenem  na svářečské pracoviště lze  s odběrem 

acetylenu  započít nejdříve po  uplynutí 1 hodiny.  Tato podmínka  nemusí být  dodržena za  

předpokladu, že lahve  byly dopravovány  ve svislé  poloze a  před použitím nebyly položeny. 

Láhev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem  vzhůru pod 

úhlem  nejméně 30° od vodorovné polohy. 

12.5.10. Při  manipulaci s tlakovými  lahvemi pro kyslík a jejich příslušenstvím pro kyslík je 

nutno vyloučit: 

- jejich  znečištění tuky  a látkami  nebo materiály obsahujícími  tuky, 

- použití   materiálů   neodpovídajících   požárně  bezpečnostním  podmínkám 

dle druhu svářečské technologie. 

12.5.11.  Tlakové lahve se  na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu,  převržení 

nebo odvalení.  Způsob zabezpečení se  volí tak, aby umožnil jejich snadné  a bezpečné 

uvolnění. Tlakovou láhev s hořlavým  plynem lze umístit pouze tam, kde  při  případném  

úniku  plynu  je  vyloučen  vznik  nebezpečné koncentrace. 

 

12.5.12. Vyprazdňování  tlakových lahví a  jiných tlakových nádob nelze  urychlovat  přímým  

ohříváním 

 

12.5.13. Požárně  bezpečná  vzdálenost  mezi  tlakovými  lahvemi svářečského  zařízení   s  

využitím  hořlavých   plynů  a  zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, 
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pokud výrobce nebo dovozce  pro konkrétní  zařízení nestanoví  jinou vzdálenost  jako 

bezpečnou. 

12.5.14.  Tlakové  lahve pro svařování  nelze umístit do  pracovní jámy. 

12.6.  Práce ve výškách nebo s nebezpečím pádu do hloubky  

 

12.6.1 K výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešeníapod. Je nutné 

používat pouze žebříků nebo schodů. 

 

12.6.2. V místech, kde se sice nepracuje, ale kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit 

přístup pevnou zábranou. 

 

12.6.3. Ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 

15 cm, dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm. 

 

12.6.4. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti 

horizontálnímu posunutí, uochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost 

místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová 

místa. 

 

12.6.5.  V technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného 

lana pro osobní zajištění proti pádu. Dodržovat zákaz zkracování bezpečnostního lana pomocí 

uzlů. Bezpečnostní lano je nutno chránit před: 

        - znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod. 

        - nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrich částic 

 kamenného prachu 

        - dotekem s předměty o vyšší teplotě 

 

12.6.6. Prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění, nebo 

ohrožení osoba pod. 

 

12.6.7. Místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečné únosné a jeho plocha 

neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení.Vyrovnávání 

nerovnosti pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihlami, tvárnicemi apod.) je 

zakázáno. 

 

12.6.8. Žebříky používat jen ke krátkodobým pracem. Žebřík musí mít dostatečnou stabilitu a 

být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí apod. Připráci ze žebříku pracovat jen s 

jednoduchým nářadím. Pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny 

zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříku. 

 

12.6.9. Dodržovat zákaz nastavování žebříku přibitými dřevěnými latěmi. 

 

12.6.10. Při práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, 

sádrou, olejem, tukem apod. 

 

12.6.11. Dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5:1; doporučené 3:1. 
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12.7. Ruční přeprava zemin stavební suti 

12.7.1. Pro přepravu zeminy a suti kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a 

podle okolností musí být zpevněn. 

12.9. Používání zařízení a elektrického nářadí a spotřebičů  

12.9.1. Zařízení  se smí používat jen  k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 

s provozní dokumentací; zhotovitel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 

provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou, 

12.9.2. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 

12.9.3. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 

dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zhotovitel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. 

12.9.4. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Revize a 

kontroly el. ručního nářadí se řídí  ČSN 33 1600 a provádění revizí a kontrol el. spotřebičů 

ČSN 33 1610. 

12.10. Požadavky na obsluhu strojů 

12.10.1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 

popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

12.10.2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

12.10.3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. 

Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 

osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 

prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 

uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

12.10.4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

12.10.5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
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okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 

způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 

prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 

pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

12.10.6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně 

13. Souběžné práce dodavatelů 
 

13.1. Práce dvou a více dodavatelů na staveništi, které probíhají ve stejném čase a prostoru a 

které mohou svými negativními dopady ovlivnit bezpečnost a zdraví jiného 

dodavatele, jsou identifikovány jako práce vyžadující zvláštní pozornost. Dodavatelé 

musí být před zahájením prací vzájemně informováni o rizicích a přijatých opatřeních. 

Dodavatelé musí o rizicích plynoucích z činností jiného dodavatele proškolit své 

pracovníky, teprve pak lze přistoupit k zahájení prací. O předání informací o rizicích a 

seznámení pracovníků musí být vytvořen písemný záznam. 

14. Ochranná pásma 
 

14.1. Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti 

tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a 

majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, 

elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky.  

14.2. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

- U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 7 m; 

- pro vodiče s izolací základní 2 m; 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m; 

- U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 12 m; 

- pro vodiče s izolací základní 5 m; 

- U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m; 

- U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m; 

- U napětí nad 400 kV 30 m; 

- U závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m; 

- U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m; 

14.3. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 

kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

14.4. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti. 
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- U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m; 

- U vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění; 

- rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.Ochranná pásma činí: 

➢ U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 

plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu; 

➢ U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu; 

 

14.5.   Práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat jen osoby s potřebnou kvalifikací a 

zkouškou z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude 

provedena dle platných souvisejících norem.  

15. Technologické (pracovní) postupy 

16.1. Pro jednotlivé skupiny činností musí dodavatelé mít stanoveny technologické postupy. 

Technologický postup a opatření v něm obsažená musí být zpracován na základě identifikace 

a zhodnocení rizik. Opatření stanovená postupem musí rizika a jejich dopady minimalizovat.  

16.2. Kontrolu technologických postupů z hlediska možných rizik a stanovených opatření a 

jejich adekvátnosti provádí  KOO a technik BOZP. Na základě technologických postupů a 

rizik z něj plynoucích jsou pak určeny možnosti souběhu prací dodavatelů. 

16.3. Technologický nebo pracovní postup je zpravidla zpracováván jako samostatný 

dokument. Postup musí minimálně obsahovat: 

- postup (návaznost a souběh) jednotlivých činností (operací) včetně opatření.  

- použitá strojní zařízení, nářadí, konstrukční prvky a podmínky jejich použití. 

- OOPP. 

- předpoklad použití a případně typy pomocných stavebních konstrukcí. 

- předpokládané NCHLaP používané pro práce včetně bezpečnostních listů. 

- doprava a pohyb materiálu a osob.  

- zabezpečení nebezpečných míst a prostor. 

-  

16. Pomocné konstrukce a lešení 

17.1. Základnímizásadami stavby lešení a používání pomocných konstrukcí jsou: 

 -   montáž a demontáž je prováděna pracovníky s příslušnou   kvalifikací 

 -    každélešení nebo konstrukce musí být řádně předáno a převzato zápisem ve  

stavebním deníku 

17.2. Dodavatelé mohou užívat konstrukce převzaté jiným dodavatelem na základě jeho 

souhlasu i souběžně, pokud tím nebude ohrožena kvalita a bezpečnost prací.  

17.3. Konstrukce nesmí být upravováno pracovníky bez příslušné kvalifikace. 

17.4. Na pracovišti musí být k dispozici dokumentace k lešení (typová nebo individuální) 

odpovídající použité konstrukci lešení. Dokumentací se rozumí zejména: Návod na montáž a 

použití a případně individuální výpočet.  
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17. Elektrická zařízení 
     

18.1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 

a viditelně označeny. 

 

18.2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

 

18.3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

18.4. Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít 

k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení 

žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech 

vidlic. 

 

18.5. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 

odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. 

 

18.6. Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, 

pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. 

18.7. Pracoviště musí být dostatečně osvětlena. V případě nedosatku denního světla je nutné 

instalovat umělé osvětlení. Dočasné úmělé osvtlení musí být instalováno bezpečně a musí být 

revidováno. Jsou-li na pracoviště používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti 

nárazu. 

18.8. Všechna elektrická zařízení, nářadí a spotřebiče používaná na staveništi musí mít 

platnou revizi nebo kontrolu. Doklady o revizi nebo kontrole musí být na pracovišti 

k dispozici po celou dobu provádění prací. 

18.9. Připojovací místa jednotlivých dodavatelů na zdroj el. energie určí zadavatel např. v 

zápise o předání a převzetí staveniště dodavateli.  

18. Osobní ochranné pracovní prostředky 

18.1. Všechny osoby vstupující na staveniště jsou povinny používat osobní ochranné 

pracovní prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na stavbě a ohrožení vyplývající z 
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prováděných prací. Minimální rozsah používaných OOPP pracovníků dodavatelů vychází z 

jimi identifikovaných a zhodnocených rizik prováděných prací. Pracovníci jsou povinni 

určené OOPP na staveništi používat. 

18.2. Základní zásadou používání OOPP je ochrana maximální možné plochy těla proti 

ohrožení. Z tohoto vyplývá povinnost užívat OOPP (veškeré jejich součásti) tak, aby toto bylo 

zajištěno. 

18.3. Odpovědní pracovníci zhotovitele jsou odpovědni za zpracování vlastního seznamu 

používaných OOPP a jejich přidělení svým zaměstnancům v případě dalších činností, např. 

broušení, vrtání, nanášení nátěrových hmot, svařování, používání chemických látek a 

hořlavých kapalin apod. 

18.4. Pracovnícijsou povinni při vstupu do vyhrazených prostor vstupovat vždy s ochrannou 

přilbou a reflexní vestou. 

18.5. OOPP vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na staveništi (základní) jsou:  

 

Druh OOPP Požadavky, doporučený 

typ 

Používání  

Ochranná 

přilba 

schválený typ EN všichni pracovníci, včetně návštěv, 

vždy při pohybu na staveništi kromě 

svářečů při použití kukly 

neuzpůsobené k jejímu užívání 

s přilbou a při použití masky např. při 

nátěrech technologie apod. 

Pracovní obuv min. třída S1P (doporučena 

kotníková S3) 

Všichni pracovníci, včetně návštěv, 

vždy při pohybu na staveništi 

Pracovní oděv 

+ vesta 

montérky (ochrana povrchu 

těla) opatřené reflexními 

prvky nebo doplněné 

reflexní vestou.  

všichni pracovníci, kromě svařování 

(svářečský oděv). 

Vesty všichni účastníci na stavbě. 

Pracovní 

rukavice 

základní ochrana proti 

mechanickým rizikům 

 

Při manuálních činnostech a 

činnostech vyžadujících pevný dotyk 

s předměty a materiály. 

Při demontážích a kontrolách 

technologických zařízení 

 

18.6. Ochranné pomůcky odpovídající rizikům daných prací jsou stanovovány 

technologickými postupy pro jednotlivé druhy prací v závislosti na individuálních rizicích. 

Součástí postupu může být i odůvodněné nepoužívání základních OOPP. 

18.7. Všechny OOPP používané na staveništi musí odpovídat NV 21/2003 Sb. Značka 

deklarující shodu OOPP a doba použitelnosti OOPP mohou být kontrolovány a vyžadovány 

v rámci kontrolní činnosti. 
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19. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události 

15. 1. Veškeré incidenty (zranění, provozní nehody a havárie, požáry a ekologické havárie) 

na tomto pracovišti musí být po zajištění první pomoci, opatření k zabránění dalších škod a 

případného přivolání složek integrovaného záchranného systému, nahlášena koordinátorovi.  

15. 2. Koordinátor zajistí okamžité oznámení incidentu zástupci zadavatele. Koordinátor a 

zadavatel se může účastnit šetření okolností incidentu. Jedno vyhotovení záznamu o 

výsledcích šetření obdrží vždy koordinátor a zadavatel. 

15. 3. V případě registrovaného pracovního úrazu obdrží kopii Záznamu o úrazu koordinátor 

a zadavatel. 

15. 4. Po vzniku incidentu musí být zhotovitelem přijata opatření k zamezení jeho opakování 

a která mohou být charakteru technického, organizačního apod.  

 

20. Složky životního prostředí 
 

20.1. Navržená stavba bude probíhat na pozemcích investora (staveniště p.č. st. 392, 759) a 

přilehlýchkomunikacích. V případě provádění prací majících za následek zvýšenou prašnost, 

hlučnost, zvýšenífrekvence nákladní dopravy apod. bude dodavatel stavebních prací 

dodržovat základní zásadyvýstavby (např. kropení, zaplachtování lešení atd.). Při dodržování 

základních zásad výstavby senegativní účinky ze stavební činnosti minimalizují. 

20.2. Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku a vibrací ze stavební činnosti 

ve venkovním avnitřním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

 

20.3. Před výjezdem vozidel stavby ze staveniště na veřejné a areálové komunikace bude 

docházet kčištění vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění těchto komunikací 

20.4. V rámci realizace zakázky může dojít k ovlivnění složek životního prostředí. 

Environmentálním dopadem při realizaci zakázky je především vznik odpadu.  

20.5. Veškeré nakládání s odpadem na staveništi musí odpovídat požadavkům platné 

legislativy. 

20.6. Každý pracovník je povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. 

Vzniklé odpady je povinen třídit dle stanovených kategorií a ukládat je do určených nádob. 

Na shromažďovacích a sběrných místech odpadů je každý povinen udržovat pořádek. 

20.7. V rámci realizace zakázky je vedena průběžná evidence odpadů. Evidenci odpadů 

vede každý dodavatel. 

20.8. Nepotřebný či použitý materiál se stává odpadem v momentě jeho umístění do sběrné 

nádoby (kontejnery, velkokapacitní kontejnery).  

20.9. Před odvezením nebezpečného odpadu musí být vždy řádně vyplněn „Evidenční list 

pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ nebo „Přepravní list pro ostatní odpad“ u 

ostatních odpadů. Tento doklad je podkladem pro průběžnou evidenci odpadů. 

20.10. Veškeré odpady vzniklé při realizaci této zakázky musejí být řádně zlikvidovány ve 

smyslu zákona o odpadech v platném znění. Shromažďování odpadů musí být prováděno do 
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nádob (kontejnerů) k tomu určených. Shromažďování na volném prostranství (pracovišti) a 

jejich jednorázová „nakládka“ je nepřípustná. 

20.11. Nádoby na odpady musí být označeny druhem odpadu, pro který jsou určeny. Nádoby 

s nebezpečnými odpady musí být označeny Identifikačním listem NO a zpravidla chráněny 

proti povětrnostním vlivům. Identifikační list NO může být i v blízkosti nádoby. 

21. Přílohy Plánu BOZP 
 

- příloha č. 1 Základní informace a kontakty 

- příloha č. 2 Základní povinnosti dodavatelů a jiných osob 

- příloha č. 3 Přehled právních předpisů 

- příloha č. 4 Předpokládaná rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci  

- příloha č. 5 Rozdělovník Plánu BOZP 

- příloha č.6  Plán staveniště 

 

 

 

V Liboměřicích dne: 14.1.2020 

zpracoval: Němeček Jaroslav - KOO 

       PREPO – TEAM s.r.o. 
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Příloha č.1: Základní informace a kontakty  
  

Zadavatel: 

 

 

Zhotovitel a subdodavatelé prací:  

 

jméno a příjmení 
Subjekt/pracovní 

pozice 
telefon a e-mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

jméno a příjmení 
subjekt/pracovní 

pozice 
telefon a e-mail 

Ing. Bohumil Bobek ZHOTOVITEL 
tel. 777650200 

e-mail: bobek@vesas.cz 

Ing. David Urbánek TDS 
tel. 737666701 

e-mail: duprojekt@seznam.cz 

Jaroslav Němeček KOO BOZP 
tel. 603 179 463 

e-mail: jaroslav.nemecek@prepo.cz 

Bc. Bohdan Meduna KOO BOZP 
tel. 732 962 791 

e-mail: bohdan.meduna@prepo.cz 

   

mailto:bobek@vesas.cz
mailto:duprojekt@seznam.cz
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Příloha č. 2: Základní povinnosti dodavatele a jiných osob při 

realizaci zakázky 
  

ovinnosti dodavatelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik  

Všeobecné povinnosti zhotovitele a subdodavatelů: 

1) Neprodleně před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

2) Poskytovat KOOsoučinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

a) včas předávat KOO  informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu 

BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup 

stavebních prací nástup nových zhotovitelů) 

b) dodržovat Plán BOZP 

c) včas informovat KOO o podstatných změnách (harmonogram výstavby, 

technologie) 

d) brát v úvahu podněty a pokyny KOO, postupovat podle dohodnutých opatření, 

a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP, 

e) seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho 

dodržování, 

f) zúčastňovat se koordinačních porad pokud budou svolávány 

3) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. 

4) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na 

staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

5) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

6) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 

zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 

hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě pracovišti.  

7) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 

zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 

požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8) Zhotovitel a subdodavatelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na 

organizaci práce apracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., jestliže se nastaveništi plánují nebo provádějí:  

a) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 

souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo 
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terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a které zahrnují vytýčení tras technické 

infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

b)  práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 

včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

c)  práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 

prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 

zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 

sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

d) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 

různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 

stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 

provedení (dále jen "montážní práce"), 

e) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 

stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb.,ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "bourací práce"), 

f) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., 

g) lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 

h) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a 

zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 

provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 

"udržovací práce"), 

ch) sklenářské práce, 

i) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

9) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky Nařízením vlády č.101/2005 Sb., a jestliže při 

jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 

těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.. 

10) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci a v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

Povinnosti jiných osob (OSVČ) 

1) Poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat 

podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem stavby. 
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2) Informovat zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by 

mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších 

fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

3) Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 

přihlížet k podnětům koordinátora. 

4) Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a 

nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí 

vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí 

a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

 

 

Další povinnosti všech pracovníků stavby 

• Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, 

technologickými a pracovními postupy. 

• Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné 

pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO. 

• Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý incident (úraz, nehodu, havárii, 

požár apod.). 

• Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. 

• Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností 

nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí. 

• Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP. 

• Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 

• Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj 

pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, 

ve kterém se bude pohybovat. 

• Pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k pádu 

zdvíhaného předmětů. 

• Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli 

přispět ke vzniku incidentu. 

• Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 

mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci. 

• Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků a životného prostředí. 

• Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně 

dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem. 

• Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a 

vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 
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• Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 

osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem. 

• Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno 

a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno 

výstrahou se zákazem spouštění. 

• Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 

zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 

poškození. 

• Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti: 

-  Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky 

přinést nebo přechovávat v prostorách staveniště. 

- Kouřit mimo vyhrazené prostory. 

- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí 

osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož 

i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci incidentů na staveništi. 

- Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako 

relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení. 

- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti 

náhodnému spuštění. 

- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na 

staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena. 

- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti 

pádu.  

- Opírat předměty o části strojních zařízení. 

- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních 

ochranných pracovních prostředků.  

- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení. 
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Příloha č. 3: Přehledprávníchpředpisů 
  

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb. 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

3) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

6) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 

některých zákonů (chemický zákon). 

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění. 

8) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 

9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

10) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění. 

11) Zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění. 

12) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

13) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

 v platném znění. 

14) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

15) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

16) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

 a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

17) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

18) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

19) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

20) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

21) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky. 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 

prostředkách. 

23) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky. 
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24) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění. 

25) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

26) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., veznění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

27) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

28) Nařízení vlády č. 219/2016 o posuzování shody tlakových zařízení 

29) Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

30) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a 

krátkodobé expozice těchto prací. 

31) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

32) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

33) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

34) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

35) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

36) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, v platném znění. 

37) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška 

o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

38) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 

Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

39) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 

Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

40) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 

Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 

41) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění. 

42) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a 

registraci obsluh stavebních strojů. 

43) Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci 

(Řád určených technických zařízení) v platném znění. 
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Výše uvedený „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k 

datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto 

předpisů je dodavatel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících zákonů, 

vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN. 

Při zahájení realizace stavby bude tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován! 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany zadavatele a dodavatele za nedodržování uvedených 

právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 
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Příloha č.4: Předpokládaná rizika a opatření 
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Příloha č. 5: Rozdělovník Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi 

  
 

Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem fyzicky nebo v elektronické podobě převzal PlánBOZP, 

že s ním souhlasím a zavazuji se k respektování, dodržování a realizování veškerých 

povinnosti a opatření, které z něj vyplývají. 
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Příloha č. 6: Plánek stavby a zařízení stavby: 

 
Plán staveniště dodá zhotovitel před zahájením hlavních stavebních prací. 

 


